

«Утверждаю»
Директор МОБУ СОШ с. Белое Озеро:
Кириллова О.В./



П Л А Н

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» при МОБУ СОШ с. Белое Озеро

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста	Приказ директора школы о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Май
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	Май
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с МКУ Отдел образования МР Гафурийский район	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	Май-июнь
4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра.	Свидетельство о повышении квалификации	Май – июнь
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора школы	По плану
6	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МОБУ СОШ с. Белое Озеро в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август

7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Июнь
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие.	Отчет директора школы	Август
9	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	Еженедельно